Id	Nombre de tarea	Duración
1	Buque Hespérides	50 días
2	Punta Arenas	3 días
3	CTM2009-08287-E - Mar Flexas	10 días
4	Rey Jorge	1 día
5	CTM2009-06256-E - IHM + tránsito	32 días
6	Ushuaia	4 días
7		
8	Buque LAS PALMAS	117,5 días
9	Puerto 1 PUNTA ARENAS	2,5 días
10	Actividad 1 Apertura GdC	9,75 días
11	Tránsito 1	3,5 días
12	Apertura GdC	4 días
13	Tránsito 2	2,25 días
14	Puerto 2 USHUAIA	2,5 días
15	Actividad 3 Apoyo BAE's	10,37 días
16	Tránsito 3	2,75 días
17	Apoyo BAE's	5 días
18	Tránsito 4	2,62 días
19	Puerto 4 USHUAIA	2,55 días
20	Actividad 4 Apoyo Bases	11,58 días
21	Tránsito 5	2,75 días
22	Apoyo bases	6 días
23	Tránsito 6	2,83 días
24	Puerto 4 USHUAIA	8,5 días
25	Actividad 4 Apoyo Bases	24,25 días
26	Tránsito 7	2,75 días
27	Interfase BAE's	17,75 días
28	Tránsito 8	3,75 días
29	Puerto 5 PUNTA ARENAS	2,5 días
30	Actividad 5 Apoyo Bases - Caleta Cierva - Byers	26,5 días
31	Tránsito 8	3,54 días
32		20 días
33	Tránsito 8	2,96 días
34	Puerto 6 USHUAIA	2,5 días
35	Actividad 6 Cierre BAE's	11,5 días
36	Tránsito 9	2,75 días
37		6 días
38	Tránsito 10	2,75 días
39	Puerto 7 Ushuaia	2,5 días
40	FASE PARTICIPACION PROYECTOS	113 días
41	AEMET #[1] Técnico	58 días
42	AEMET #[1] Técnico	43 días
43	1ª EUI2009-04096 #[1] - Navarro	25 días
44	2ª EUI2009-04096 #[1] - Navarro	31 días
45	1ª CTM2010-21312-CO #[1] - D. Altadill	58 días
46	2ª CTM2010-21312-CO #[1] - D. Altadill	43 días
47	1ª CTM2010-21312-CO #[1] - JL. Pijoan	58 días
48	2ª CTM2010-21312-CO #[1] - JL. Pijoan	43 días
49	CTM2009-12838-CO #[2] - L Garcia	31 días
50	CTM2010-09635-E #[3] - Mariano Rodriguez Arias	25 días
51	1ª CTM2010-11740-E #[2] - J. Almendros	70 días
52	2ª CTM2010-11740-E #[3] - J. Almendros	53 días
53	1ª CTM2009-07251 #[3] - M. Berrocoso	58 días
54	2ª CTM2009-07251 #[3] - M. Berrocoso	43 días
55	1ª CTM2010-10519-E #[2] - N. Pérez	25 días
56	2ª CTM2010-10519-E #[2] - N. Pérez	25 días
57	CTM2009-12838-CO #[1] - L Garcia	25 días
58	CTM2010-17415 #[7] - C. Ávila	54 días
59	CTM2010-12134-E #[2] - C. Cid	27 días
60	AYA2008-04013 #[4] - V. Parro	27 días
61	Programa Portugués 1 #[2] - G. Vieira	25 días
62	Programa Portugués 2 #[1] - G. Vieira	54 días
63	BAB	31 días
64	Gabriel de Castilla	23 días
65	Programa Portugués 3 #[2] - G. Vieira	25 días
66	CTM2010-11613-E #[3] - J. Benayas	39 días
67	Gabriel de Castilla	16 días
68	Byers	14 días
69	Barrientos	9 días
70	CTM2009-10165 #[2] - M. Ramos	45,5 días
71	Juan Carlos I	20 días
72	Caleta Cierva + Byers	15 días
73	Gabriel de Castilla	10,5 días